

# GeoGreen Escolar

## Organización, propósitos y productos

Instituto Comercial Liceo Bicentenario · Osorno

Cuatro talleres construyen una base común. Cuatro mentorías acompañan a los equipos que quieren orientación para desarrollar y comunicar sus propuestas. El recorrido culmina en un concurso final con jurado y premiación.

### La jornada, de un vistazo

#### TALLERES · COHORTE COMPLETA

**2 × 90 min**

30 estudiantes y 5 equipos por bloque

El mismo taller se realiza con ambos bloques.

**Cobertura:** aproximadamente 60 estudiantes.

**Duración total diaria:** 3 horas.

#### MENTORÍAS · APOYO AL DESARROLLO

**2 × 90 min**

Para los equipos que quieran apoyo

Permiten revisar decisiones, contrastar evidencia y destrabar un próximo paso.

**La propuesta sigue siendo desarrollada por el equipo.**

#### CUATRO TALLERES · UNA BASE COMÚN · 90 MINUTOS POR BLOQUE

|        |                                                               |                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 AGO | <b>Taller 1</b><br>DESARROLLO SOCIAL<br>Conciencia ambiental  | Observar residuos, hábitos y lugares para formular una situación ambiental concreta.<br><b>Producto:</b> Equipos organizados y problema definido.                 |
| 18 AGO | <b>Taller 2</b><br>DESARROLLO SOCIAL<br>Ciencia del reciclaje | Comprender el residuo o material, su reciclabilidad y las condiciones para separarlo correctamente.<br><b>Producto:</b> Ficha de análisis del residuo o material. |
| 24 AGO | <b>Taller 3</b><br>I/E/T<br>Sensores y GeoGreen               | Relacionar el problema con una variable, un sensor y una primera prueba segura.<br><b>Producto:</b> Idea tecnológica inicial y plan de prueba.                    |
| 25 AGO | <b>Taller 4</b><br>I/E/T<br>Del dato a la acción              | Usar datos simulados para definir estados, una interfaz, una alerta y una decisión.<br><b>Producto:</b> Prototipo digital provisional y evidencia de prueba.      |

**RESULTADO DE LOS TALLERES** Problema concreto → residuo o material → idea tecnológica → primera representación de software útil.

# Cuatro mentorías con un propósito preciso

Dos bloques de 90 minutos por fecha, disponibles para los equipos que quieran orientación.

REVISAR · ORIENTAR · DESTABAR · DEFINIR EL PRÓXIMO PASO

|        |                                                                        |                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 AGO | <b>Mentoría 1</b><br><b>DESARROLLO SOCIAL</b><br>Problema y contexto   | Contrastar el problema con el contexto y las personas relacionadas; distinguir hechos de suposiciones.<br><b>Producto:</b> Problema validado, contexto afectado y próximo paso.           |
| 7 SEP  | <b>Mentoría 2</b><br><b>I/E/T</b><br>Solución y recursos               | Ajustar la solución mínima, los componentes, el software, las tareas y los recursos necesarios.<br><b>Producto:</b> Solución mínima y recursos definidos.                                 |
| 21 SEP | <b>Mentoría 3</b><br><b>I/E/T</b><br>Avance y evidencia                | Revisar una maqueta, simulación, diagrama, prototipo o prueba y priorizar la siguiente mejora.<br><b>Producto:</b> Evidencia revisada y ajuste priorizado.                                |
| 28 SEP | <b>Mentoría 4</b><br><b>DESARROLLO SOCIAL</b><br>Comunicación y ensayo | Ordenar el relato, preparar el apoyo visual, distribuir las intervenciones y ensayar la presentación.<br><b>Producto:</b> Guion, soporte visual, roles, tiempos y presentación corregida. |

SEMANA DEL 14 DE SEPTIEMBRE · SIN ACTIVIDADES · FIESTAS PATRIAS

## Responsables

|                                                 |                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>DESARROLLO SOCIAL</b>                        | Talleres 1 y 2 · Mentorías 1 y 4                    |
| <b>INGENIERÍA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA (I/E/T)</b> | Talleres 3 y 4 · Mentorías 2 y 3                    |
| <b>EQUIPO CONJUNTO</b>                          | Hito comunicacional · Evento final · Cierre interno |

## Aspectos de coordinación

### Para confirmar con el establecimiento

Fechas definitivas · cantidad específica de estudiantes · espacios para ambos bloques.

### Para organizar las jornadas

Horarios de inicio y término · posibilidad de realizar mentorías en el liceo y en AIEP.

CONTINUIDAD · 2 OCT HITO COMUNICACIONAL · 5 OCT CONCURSO FINAL, JURADO Y PREMIACIÓN · SEMANA 12 OCT CIERRE INTERNO