

GeoGreen Escolar

Talleres, mentorías y cierre del programa

LANZAMIENTO

22 de junio

INICIO DE TALLERES

17 de agosto

EVENTO FINAL

5 de octubre

Resumen ejecutivo

GeoGreen Escolar articula sostenibilidad, comprensión de los residuos, tecnología y comunicación. Acompaña a los equipos desde la identificación de un problema ambiental hasta la presentación de una propuesta ante jurado.

SOCIO COMUNITARIO

Instituto Comercial Liceo Bicentenario
Osorno

COBERTURA

Aproximadamente 60 estudiantes
2 bloques · 5 equipos de 6 por bloque

TRAYECTO FORMATIVO

4 talleres + 4 mentorías
Trabajo de los equipos entre sesiones

CIERRE

Competencia final y premiación
Cierre interno durante la semana del 12 de octubre

Ruta formativa

1 EXPLORAR

Talleres 1 y 2
Problema ambiental,
residuos y materiales.

2 PROTOTIPAR

Talleres 3 y 4
Sensores, datos y
software útil.

3 DESARROLLAR

Mentorías 1 a 4
Validación, avances y
preparación.

4 PRESENTAR

Evento final
Propuesta, jurado y
premiación.

Responsables principales

DESARROLLO SOCIAL

Talleres 1 y 2 · Mentorías 1 y 4

INGENIERÍA, ENERGÍA Y
TECNOLOGÍA (I/E/T)

Talleres 3 y 4 · Mentorías 2 y 3

EQUIPO CONJUNTO

Hito comunicacional · Evento final · Cierre interno

CADA PRODUCTO ALIMENTA LA ETAPA SIGUIENTE

Los equipos desarrollan entre sesiones; las mentorías revisan, orientan y destraban avances sin reemplazar su trabajo.

Calendario detallado

Secuencia cronológica de actividades, propósito y producto esperado.

1 · PREPARACIÓN Y LANZAMIENTO

Fecha	Actividad	Propósito y producto
Lun. 22 jun.	Lanzamiento	Presentar GeoGreen Escolar y abrir la coordinación operativa con el establecimiento. Producto: Acuerdos iniciales.
Jun.–jul.	Preparación interna	Revisar materiales, sensores, fichas, presentaciones y condiciones de ejecución. Producto: Lista de materiales.

2 · TALLERES · CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA

Lun. 17 ago.	Taller 1 DESARROLLO SOCIAL	Observar residuos, hábitos y situaciones concretas del entorno escolar. Producto: Problema ambiental definido.
Mar. 18 ago.	Taller 2 DESARROLLO SOCIAL	Comprender materiales, reciclabilidad, separación y contaminación. Producto: Ficha de análisis del residuo o material.
Lun. 24 ago.	Taller 3 I/E/T	Relacionar el problema con sensores, Arduino, visualización y alertas. Producto: Idea tecnológica inicial.
Mar. 25 ago.	Taller 4 I/E/T	Convertir datos simulados en estados, interfaces, alertas y decisiones. Producto: Prototipo digital provisional y evidencia de prueba.

3 · MENTORÍAS · REVISIÓN Y DESARROLLO

Lun. 31 ago.	Mentoría 1 DESARROLLO SOCIAL	Revisar problema, usuario, contexto y primera solución. Producto: Problema validado.
Lun. 7 sep.	Mentoría 2 I/E/T	Ajustar solución, recursos, materiales y roles de trabajo. Producto: Solución y recursos definidos.
Sem. 14 sep.	Sin actividades	Semana de Fiestas Patrias. Producto: Sin sesión programada.
Lun. 21 sep.	Mentoría 3 I/E/T	Revisar maqueta, simulación, diagrama, prototipo o evidencia de avance. Producto: Evidencia revisada.
Lun. 28 sep.	Mentoría 4 y ensayo DESARROLLO SOCIAL	Afinar guion, soporte visual, roles y tiempos de presentación. Producto: Presentación preparada.

4 · COMUNICACIÓN, EVENTO FINAL Y CIERRE

Vie. 2 oct.	Hito comunicacional	Comunicar el cierre próximo del proceso. Producto: Difusión breve.
Lun. 5 oct.	Competencia final	Presentar ante jurado, recibir retroalimentación y realizar la premiación. Producto: Propuestas presentadas y registro.
Sem. 12 oct.	Cierre interno	Consolidar evidencias, aprendizajes y recomendaciones del proceso. Producto: Informe y materiales reutilizables.

Lectura del calendario: cada producto constituye la entrada de la etapa siguiente y permite seguir la progresión completa del proyecto.