

Cronograma post vacaciones

GeoGreen Escolar Osorno · Julio a octubre 2026

Retorno de estudiantes	Lunes 27 de julio de 2026
Hito ambiental	Viernes 2 de octubre de 2026
Evento final sugerido	Lunes 5 de octubre de 2026
Formato por sesión	Bloque A 09:00–10:30 · Bloque B 10:45–12:15

CRITERIO DE AJUSTE

La semana del 27 de julio se reserva para reenganche y coordinación. La secuencia formativa comienza el lunes siguiente, lo que permite ampliar el período de mentorías y cerrar el proceso con un evento final asociado al hito ambiental de octubre.

LÓGICA PEDAGÓGICA

El programa avanza desde observar un problema ambiental local, comprender el material involucrado, imaginar una solución tecnológica y preparar una propuesta comunicable.

LÓGICA OPERATIVA

Los talleres mantienen sus horarios originales. Las mentorías se distribuyen con semanas de avance y ajuste, evitando concentrar todo el trabajo en septiembre.

Cronograma propuesto

Fecha	Hito	Propósito	Producto
Lun 27 jul	Reenganche y coordinación	Confirmar cursos, asistencia, sala, equipos y materiales.	Logística validada.
Lun 03 ago	Taller 1	Observar residuos, hábitos y problemas del entorno.	Mapa y frase de problema.
Lun 10 ago	Taller 2	Comprender materiales, reciclabilidad y separación en origen.	Ficha de material.
Lun 17 ago	Taller 3	Presentar sensores, medición, alertas y GeoGreen como caso.	Idea tecnológica inicial.
Lun 24 ago	Mentoría 1	Revisar problema, usuario y contexto afectado.	Problema validado.
Lun 31 ago	Semana de avance	Completar fichas, ajustar ideas y reunir evidencias.	Avance de equipo.
Lun 07 sep	Mentoría 2	Definir solución, materiales, componentes o recursos.	Recursos definidos.
Lun 14 sep	Semana buffer	Proteger continuidad por cercanía a Fiestas Patrias.	Ajustes internos.
Lun 21 sep	Mentoría 3	Revisar maqueta, simulación, diagrama o prototipo.	Evidencia de avance.
Lun 28 sep	Mentoría 4 y ensayo	Afinar guion, soporte visual, roles y tiempos de pitch.	Pitch listo.
Vie 02 oct	Hito ambiental	Activar comunicación interna y convocatoria.	Difusión breve.
Lun 05 oct	Evento final	Presentar propuestas, recibir retroalimentación y reconocer equipos.	Presentaciones.
Semana 12 oct	Cierre interno	Consolidar evidencias, aprendizajes e informe final.	Informe y materiales.

Lectura por etapa

Etapa	Sentido	Evidencia mínima
Reenganche	Evita que el retorno post vacaciones absorba el primer taller y confirma condiciones reales.	Nómina, sala, horarios, materiales.
Talleres	Construyen la base común: problema, material y posibilidad tecnológica.	Fichas por equipo.
Mentorías	Transforman ideas iniciales en propuestas claras, viables y presentables.	Registro de avance por equipo.
Buffers	Dan tiempo para completar trabajo, absorber ausencias y evitar presión excesiva.	Ajustes y evidencia parcial.
Evento final	Cierra el proceso con presentación pública, retroalimentación y reconocimiento.	Pitch, fotografías, pauta o rúbrica.
Cierre interno	Ordena documentación para informe, continuidad y rendición del proyecto.	Informe final y set de materiales.

RELACIÓN CON OCTUBRE

El viernes 2 de octubre funciona como hito comunicacional. Al caer viernes, el evento presencial se realiza el lunes 5 de octubre, manteniendo cercanía simbólica con la fecha y mejores condiciones operativas.

Criterios operativos

MANTENER

- Los horarios por bloque.
- La secuencia de tres talleres.
- El trabajo por equipos.
- Evidencias simples y acumulativas.

AJUSTAR

- Fechas desde agosto.
- Mentorías con más espacio.
- Evento final hacia octubre.
- Semana posterior para cierre interno.

Resumen ejecutivo

La propuesta desplaza el inicio formativo al lunes 3 de agosto, conserva los horarios acordados y extiende el proceso hasta octubre. El cambio evita usar el primer día post vacaciones como sesión crítica, mejora la distribución de mentorías y permite que el evento final dialogue con el hito ambiental del viernes 2 de octubre.