

GeoGreen Escolar

Programación de talleres, mentorías y cierre 2026

SOCIO COMUNITARIO

Instituto Comercial Liceo Bicentenario, Osorno

REUNIÓN DE LANZAMIENTO

Lunes 22 de junio de 2026

INICIO DE TALLERES

Lunes 17 de agosto de 2026

PARTICIPANTES

Aproximadamente 60 estudiantes, según coordinación con el establecimiento

PROPÓSITO

Desarrollar una experiencia formativa en sostenibilidad, reciclaje, sensores y propuestas de innovación escolar.

CRITERIO GENERAL

El calendario concentra los tres talleres al inicio de la etapa formativa. Después, los equipos desarrollan sus propuestas entre sesiones y usan las mentorías para revisar, orientar y destrabar avances. La semana de Fiestas Patrias se mantiene sin actividades.

SECUENCIA FORMATIVA

El proceso avanza desde observar un problema ambiental, comprender los materiales involucrados y luego conectar esa mirada con sensores, datos y alertas.

RESULTADO ESPERADO

Cada equipo llega al cierre con una propuesta clara, una evidencia de avance y una presentación breve para compartir sus aprendizajes.

Calendario de trabajo

Fecha	Actividad	Detalle
Lun 22 jun	Lanzamiento	Presentar GeoGreen Escolar y abrir la coordinación operativa con el establecimiento. Producto: acuerdos iniciales.
Jun–jul	Preparación interna	Revisar materiales, sensores, fichas, presentaciones y condiciones de ejecución. Producto: lista de materiales.
Lun 17 ago	Taller 1	Observar residuos, hábitos y situaciones concretas del entorno escolar. Producto: problema definido.
Mar 18 ago	Taller 2	Comprender materiales, reciclabilidad, separación y contaminación. Producto: ficha de material.
Lun 24 ago	Taller 3	Relacionar el problema con sensores, Arduino, visualización y alertas. Producto: idea tecnológica inicial.
Lun 31 ago	Mentoría 1	Revisar problema, usuario, contexto y primera solución. Producto: problema validado.
Lun 07 sep	Mentoría 2	Ajustar solución, recursos, materiales y roles de trabajo. Producto: solución y recursos definidos.
Sem. 14 sep	Sin actividades	Semana de Fiestas Patrias. Producto: sin sesión programada.
Lun 21 sep	Mentoría 3	Revisar maqueta, simulación, diagrama, prototipo o evidencia de avance. Producto: evidencia revisada.
Lun 28 sep	Mentoría 4 y ensayo	Afinar guion, soporte visual, roles y tiempos de presentación. Producto: presentación preparada.
Vie 02 oct	Hito comunicacional	Preparar o activar la comunicación del cierre del proceso. Producto: difusión breve.
Lun 05 oct	Competencia final	Presentar ante el jurado, recibir retroalimentación y realizar la premiación. Producto: presentaciones finales y premiación.
Sem. 12 oct	Cierre interno	Consolidar evidencias, aprendizajes y recomendaciones del proceso. Producto: informe y materiales.